



**INFORME DE INFRAESTRUCTURA**  
Corporación de Salud de Cerro Navia

**Marzo - Abril**

## Informe de Infraestructura Corporación de Salud Mes de Marzo - Abril

Estimado Concejo Municipal de Cerro Navia, desde la Corporación de Salud sabemos lo delicado y significativo que significa nuestra área para la comunidad, por muchos años la infraestructura comunal ha estado en un deterioro significativo, sin embargo, tras la llegada de este gobierno comunal una de las tantas tareas pendientes encomendadas por nuestro alcalde Mauro Tamayo Rozas, es el mejoramiento de la infraestructura y la reparación de esta.

Los recursos en materia de salud siempre son insuficientes, sin embargo, el uso adecuado y responsable de estos, nos permite compartir con ustedes algunos de los trabajos que se han realizado y cuales tenemos proyectados para su realización.

### 1. REPARACIÓN DE BOX CESFAM DR. STEEGER

#### Detalles Generales

Reparación de cielo en box de atención de pacientes.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Marzo - Abril




## 2. RECONSTRUCCIÓN BODEGA CESFAM CERRO NAVIA

### Detalles Generales

Reconstrucción de bodega de almacenamiento general, la cual se encontraba en malas condiciones.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Marzo - Abril



### 3. AGUA POTABLE CESFAM DR. ALBERTZ

#### Detalles Generales

Renovación del suministro y aumento de potencia de agua para la central de esterilización del centro de salud.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Marzo - Abril



## 4. CAMBIO DE MONOMANDO CESFAM DR. ALBERTZ

### Detalles Generales

Cambio de monomando para lavaderos de central de esterilización del centro de salud.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Marzo - Abril



## 5. AGUA POTABLE PARA BOX CESFAM DR. ALBERTZ

### Detalles Generales

Instalación de agua potable para box de nutricionista y enfermero del centro de salud.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Marzo - Abril




## 6. REFUERZO UNIDAD VECINAL N°21

### Detalles Generales

Instalación de pestillo carcelero y chapa pomo en el dispositivo de salud.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Marzo - Abril




## 7. MANTENIMIENTO DE SILLONES DENTALES

### Detalles Generales

Mantenición regular de los sillones dentales del Cesfam Dr. Albertz.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Marzo - Abril





## 8. RENOVACIÓN LETRERO

### Detalles Generales

Renovación de letrero en la entrada del Cesfam Dr. Albertz.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Marzo - Abril



## 9. CALIBRACIÓN PESAS Y BALANZAS

### Detalles Generales

Calibración de pesas pediátricas y balanzas del Cesfam Dr. Steeger.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Marzo - Abril




## 10. PROTECCIÓN SOME CESFAM DR. ALBERTZ

### Detalles Generales

Fabricación e instalación de reja protectora en SOME sector amarillo del centro de salud.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Marzo - Abril



## 11. CAMBIO TOLDOS CESFAM CERRO NAVIA

### Detalles Generales

Cambio de toldos en punto de vacunación Cesfam Cerro Navia.

- **Ejecuta:** Empresa Externa.
- **Plazo de Ejecución:** Marzo - Abril



## 12. LIMPIEZA DE TECHOS RED DE SALUD CERRO NAVIA

### Detalles Generales

Limpieza general de techos de la red de salud con el fin de disminuir la filtración de aguas lluvias.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Marzo - Abril



